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Baltarusija projekto eiga

Daugiau nei 500 kilometry ilgio fizinio barjero irengimo projektas bus igyvendinamas dviem
etapais, o pirmieji darbai svarbiausiame 100 kilometry ruoze prasidés jau rugséjo antroje
puséje. Taip SeStadienj nusprendé Fizinio barjero prie sienos su Baltarusija projekto
prieziuros komisija, patvirtinus Sio projekto jgyvendinimo etapus ir sutarties su projekto
vykdytoju esmines salygas.

Siuo metu pasienyje su Baltarusija jau atliekami koncertinos tiesimo darbai bus suderinti su
netrukus prasidésianciais tvoros jrengimo darbais, kad bendras fizinis barjeras atitikty visus
Valstybes sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikaly ministerijos (VSAT) nustatytus
techninius reikalavimus.

Svarbiausiuose ir didziausia grésme dél neteisétu migranty kelianciuose ruozuose (netoli
Druskininku, A. Barausko ir Adutiskio pasienio uzkardu) fizinio barjero jrengimo darbus
ketinama pradeti rugsejo antroje pus€je.

Rengiantis antrajam fizinio barjero statybos etapui, ,EPSO-G” rugséji skelbs viesaji pirkima,
jo metu ketinama pasirasyti sutartis su keliomis darbus numatytais terminais galin¢iomis
atlikti bendrovémis. Siekiant sklandziai ir efektyviai pritraukti buisimus barjero statytojus,
kita savaite ,EPSO-G“ numato skelbti vieSa rinkos konsultacijq.

Kita savaite Centrinéje vieSuju pirkimy informacinéje sistemoje ,,EPSO-G“ rinkos
konsultacijos metu paskelbs pagrindines planuojamo antrojo fizinio barjero etapo statybos
paslaugu pirkimo salygas, jskaitant VSAT kartu su ,EPSO-G* specialistais parengta technine
specifikacija, siekiant gauti iSsamu griztamajj rysj i$ rinkos dalyviu. Uzbaigus rinkos
konsultacija, bus pabaigti rengti pirkimo dokumentai ir pradetas vykdyti antrojo fizinio
barjero etapo statybos paslaugu pirkimas.

Mazdaug 400 kilometry antrojo etapo ruozuose statybos darbus planuojama pradéti Siy
mety pabaigoje ir baigti Vyriausybes numatytais terminais - kity mety antroje puseje.

Projekto priezitiros komisija taip pat patvirtino sutarties tarp jgaliotosios institucijos (VSAT)
ir projekto vykdytojos (,EPSO-G” ) esmines salygas.

Rugpjucio pabaigoje Ministry kabinetas nutaré, kad fizinio barjero prie sienos su Baltarusija
projekto vykdytoja bus Energetikos ministerijos valdoma jmoniy grupe ,EPSO-G*, kuri turi
reikiamuy iStekliuy Siam projektui jgyvendinti, sudétingy infrastruktiriniy objektu irengimo
patirties ir gebéjimy suvaldyti su tokio tipo projektu igyvendinimu susijusias rizikas.
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Projekto prieziiros komisijai vadovauja Ministré Pirmininké Ingrida Simonyté, o j jos sudétj
taip pat jeina vidaus reikaluy ministras, energetikos ministras, krasto apsaugos ministras,
aplinkos ministras bei finansu ministras, VSAT vadas, Valstybines teritoriju planavimo ir
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos virSininkas, projekta vykdancios ,EPSO-G“
grupes atstovas.




